

Identificador	Nombre del Proyecto	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable	Objetivo	Impacto	Indicadores	Progreso	Riesgo	Comentarios	Fecha de Actualización
12	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-01-15	2023-06-30	J. Pérez	Implementar un sistema de gestión de recursos humanos	Optimización de procesos	Reducción de costos operativos	85%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
13	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-02-01	2023-07-31	M. Gómez	Desarrollar una nueva plataforma de marketing digital	Mayor alcance de mercado	Aumento de ventas online	70%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
14	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-03-10	2023-08-31	L. Rodríguez	Implementar un sistema de gestión de proyectos	Mejora de la productividad	Reducción de tiempos de entrega	60%	Bajo	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
15	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-04-05	2023-09-30	P. Sánchez	Desarrollar una nueva plataforma de comercio electrónico	Mayor satisfacción del cliente	Aumento de conversiones	50%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
16	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-05-01	2023-10-31	R. Torres	Implementar un sistema de gestión de finanzas	Optimización de recursos financieros	Reducción de gastos innecesarios	40%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
17	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-06-01	2023-11-30	S. Vargas	Desarrollar una nueva plataforma de recursos humanos	Mejora de la experiencia del empleado	Aumento de retención de talento	30%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
18	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-07-01	2024-01-31	T. White	Implementar un sistema de gestión de operaciones	Optimización de procesos operativos	Reducción de errores operativos	20%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
19	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-08-01	2024-02-28	U. Black	Desarrollar una nueva plataforma de análisis de datos	Mayor precisión en los reportes	Reducción de tiempos de análisis	10%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
20	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-09-01	2024-03-31	V. Green	Implementar un sistema de gestión de logística	Optimización de rutas de entrega	Reducción de costos de transporte	5%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
21	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-10-01	2024-04-30	W. Blue	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de riesgos	Mayor resiliencia organizacional	Reducción de impactos negativos	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
22	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2023-11-01	2024-05-31	X. Red	Implementar un sistema de gestión de cumplimiento	Mayor transparencia y ética	Reducción de sanciones	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
23	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-01-01	2024-06-30	Y. Green	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de talento	Mayor desarrollo profesional	Aumento de habilidades del personal	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
24	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-02-01	2024-07-31	Z. Blue	Implementar un sistema de gestión de sostenibilidad	Mayor responsabilidad social	Reducción de huella de carbono	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
25	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-03-01	2024-08-31	AA. Red	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de innovación	Mayor capacidad de adaptación	Reducción de tiempos de desarrollo	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
26	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-04-01	2024-09-30	BB. Green	Implementar un sistema de gestión de relaciones públicas	Mayor imagen corporativa	Aumento de seguidores en redes sociales	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
27	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-05-01	2024-10-31	CC. Blue	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de calidad	Mayor control de procesos	Reducción de defectos	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
28	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-06-01	2024-11-30	DD. Red	Implementar un sistema de gestión de seguridad	Mayor protección de datos	Reducción de brechas de seguridad	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
29	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-07-01	2025-01-31	EE. Green	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de experiencia de usuario	Mayor satisfacción del cliente	Aumento de puntuaciones de NPS	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
30	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-08-01	2025-02-28	FF. Blue	Implementar un sistema de gestión de recursos humanos	Mayor eficiencia en la contratación	Reducción de tiempos de contratación	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
31	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-09-01	2025-03-31	GG. Red	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de operaciones	Mayor productividad	Reducción de tiempos de entrega	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
32	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-10-01	2025-04-30	HH. Green	Implementar un sistema de gestión de finanzas	Mayor control de gastos	Reducción de costos operativos	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
33	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2024-11-01	2025-05-31	II. Blue	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de recursos humanos	Mayor desarrollo profesional	Aumento de habilidades del personal	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
34	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-01-01	2025-06-30	JJ. Red	Implementar un sistema de gestión de operaciones	Mayor productividad	Reducción de tiempos de entrega	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
35	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-02-01	2025-07-31	KK. Green	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de relaciones públicas	Mayor imagen corporativa	Aumento de seguidores en redes sociales	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
36	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-03-01	2025-08-31	LL. Blue	Implementar un sistema de gestión de calidad	Mayor control de procesos	Reducción de defectos	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
37	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-04-01	2025-09-30	MM. Red	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de seguridad	Mayor protección de datos	Reducción de brechas de seguridad	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
38	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-05-01	2025-10-31	NN. Green	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de experiencia de usuario	Mayor satisfacción del cliente	Aumento de puntuaciones de NPS	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
39	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-06-01	2025-11-30	OO. Blue	Implementar un sistema de gestión de recursos humanos	Mayor eficiencia en la contratación	Reducción de tiempos de contratación	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
40	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-07-01	2026-01-31	PP. Red	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de operaciones	Mayor productividad	Reducción de tiempos de entrega	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
41	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-08-01	2026-02-28	QQ. Green	Implementar un sistema de gestión de finanzas	Mayor control de gastos	Reducción de costos operativos	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
42	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-09-01	2026-03-31	RR. Blue	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de recursos humanos	Mayor desarrollo profesional	Aumento de habilidades del personal	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
43	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-10-01	2026-04-30	SS. Red	Implementar un sistema de gestión de operaciones	Mayor productividad	Reducción de tiempos de entrega	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
44	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2025-11-01	2026-05-31	TT. Green	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de relaciones públicas	Mayor imagen corporativa	Aumento de seguidores en redes sociales	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
45	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2026-01-01	2026-06-30	UU. Blue	Implementar un sistema de gestión de calidad	Mayor control de procesos	Reducción de defectos	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
46	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2026-02-01	2026-07-31	VV. Red	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de seguridad	Mayor protección de datos	Reducción de brechas de seguridad	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
47	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2026-03-01	2026-08-31	WW. Green	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de experiencia de usuario	Mayor satisfacción del cliente	Aumento de puntuaciones de NPS	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
48	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2026-04-01	2026-09-30	XX. Blue	Implementar un sistema de gestión de recursos humanos	Mayor eficiencia en la contratación	Reducción de tiempos de contratación	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
49	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2026-05-01	2026-10-31	YY. Red	Desarrollar una nueva plataforma de gestión de operaciones	Mayor productividad	Reducción de tiempos de entrega	0%	Medio	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28
50	Proyecto de Innovación Tecnológica	Activo	2026-06-01	2026-11-30	ZZ. Green	Implementar un sistema de gestión de finanzas	Mayor control de gastos	Reducción de costos operativos	0%	Alto	Se han detectado errores en la migración de datos de los sistemas legacy.	2023-06-28

